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MODELO DE DOCUMENTO BASE DE CONTRATACI()IN
DE OBRAS EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)

| Estas instrucciones deberan ser suprimidas de manera previa a la publicacion del DBC. |

INSTRUCCIONES GENERALES

D)

i)

El presente Modelo de Documento Base de Contratacion (DBC) se aplicard para contrataciones por
Solicitud de Propuestas, para montos mayores a Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)
hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), en la modalidad de Apoyo Nacional a la
Produccion y Empleo (ANPE), de acuerdo con lo establecido en la Seccidn 11, del Capitulo IV, del Decreto
Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Basicas del Sistema de Administracién de Bienes y
Servicios y sus modificaciones.

El Modelo de DBC, establece aspectos de caracter obligatorio y referencial (Anexo 2 y Anexo 3). Los
aspectos de caréctey referencial podran ser modificados por la entidad convocante, sin que sea necesaria
la autorizacién del Organo Rector.

Excepcionalmente, cuando se requiera introducir modificaciones a los aspectos de caracter obligatorio
del Modelo de DBC, de manera previa a la publicacién de la convocatoria, la entidad convocante solicitara
la aprobacidn expresa del Organo Rector, segun lo regula el Articulo 46 del Decreto Supremo N° 0181.

Para la aprobacidn de estas modificaciones la entidad convocante deberad presentar su solicitud
adjuntando la siguiente documentacion:

a) Cuadro Comparativo conteniendo texto del modelo vigente, texto propuesto y su respectiva
justificacion.
b) Informes técnico y legal.

iii) EI DBC, publicado en el SICOES, es el documento oficial que rige el proceso de contratacidn, no pudiendo

efectuarse modificaciones o enmiendas posteriores a su publicacion.

iv) El DBC contiene:

Parte I: Informacién General a los Proponentes.
Parte II: Informacion Técnica de la Contratacion.
Parte III: Anexos.

La Parte I, Informacién General a los Proponentes, establece las condiciones generales del proceso de
contratacion.

La Parte II, Informacién Técnica de la Contratacién, establece las particularidades del proceso de
contratacion que deben ser elaboradas y proporcionadas por la entidad convocante y que deben
contemplar el objeto de la contratacién, el lugar y plazo de entrega de la obra, el cronograma de plazos
del proceso de contratacidn, las especificaciones técnicas para la ejecucion de la obra con el detalle
necesario y toda otra informacion que se considere necesaria para la ejecucion de obra como ser:

e Materiales a utilizar
e Voliumenes de obra
e Cronograma de ejecucion de obra

La Parte III, contiene los siguientes Anexos:
Anexo 1: Formularios de la Presentacién de Propuestas, que deben ser utilizados por los proponentes.

Anexo 2: Formularios Referenciales de verificacidon, evaluacion y calificacion de propuestas.
Anexo 3: Modelo Referencial del Contrato.

NOTA: Los textos escritos entre paréntesis, negrilla y cursivas, sirven de guia y apoyo para la
elaboracion del documento, por lo que deberan ser suprimidos del DBC que sera publicado en el
SICOES.
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) PARTE 1
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCION I
GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacidon de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009,
Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y
el presente Documento Base de Contratacién (DBC).

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a)
b)
c)
d)

Las personas naturales con capacidad de contratar;

Empresas Constructoras nacionales;

Asociaciones Accidentales entre Empresas Constructoras nacionales;

Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de
constitucion establezca su capacidad de ejecutar obras).

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

(Si la entidad convocante considera necesaria la realizacion de: Inspeccion Previa, Consultas
Escritas o Reunion Informativa de Aclaraciéon, podra incluir uno o varios de los siguientes
numerales. Caso contrario, debera suprimirse el texto, manteniendo la numeracion y el
titulo, colocando al lado del titulo el texto “"No corresponde”).

3.1

3.2

3.3

Inspeccion Previa

El proponente debera realizar la inspeccion previa de manera presencial en la fecha, hora y
lugar, establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspeccion se da por entendido que el mismo
acepta todas las condiciones del proceso de contratacion y las condiciones del contrato.

Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podra formular consultas escritas dirigidas al RPA, via el correo
electroénico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la
fecha limite establecida en el presente DBC.

Reunion Informativa de Aclaracion

La Reunidon Informativa de Aclaracion se realizard, en la fecha, hora y lugar sefalados en el
presente DBC, en la que los potenciales proponentes podran expresar sus consultas sobre el
proceso de contratacién. La Reunidn Informativa de aclaracién también se realizard mediante
el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexién sefialados en el
cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaracion, las consultas escritas y sus respuestas, deberan ser tratadas en
la Reunién Informativa de Aclaracion.

Al final de la reuniéon, la entidad convocante entregard a cada uno de los potenciales
proponentes asistentes o aquellos que asi lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunién
Informativa de Aclaracion, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad
Solicitante y los asistentes que asi lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos ultimos.
El Acta de la Reunidon Informativa de Aclaracidén deberd ser publicada en el SICOES y remitida
a los participantes al correo electronico desde el cual efectuaron las consultas.
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4.

GARANTIAS

De acuerdo con lo establecido en el Paragrafo II del Articulo 20 de las NB-SABS, el proponente decidira
el tipo de garantia a presentar entre: Boleta de Garantia, Garantia a Primer Requerimiento o Pdliza de
Seguro de Caucion a Primer Requerimiento.

El proponente podra realizar la presentacién de manera fisica de uno de los tipos de garantia
establecidos en el presente numeral.

Para el caso de la Garantia de Seriedad de Propuesta, el proponente podra optar por el depdsito a la
cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nacién (TGN) dispuesta en el presente
DBC, en remplazo de esta garantia asociandola a la propuesta electrdonica respectiva. Para constituir
la Garantia de Seriedad de Propuesta, el proponente debe decidir solo por una opcién (ya sea la
garantia fisica o el depdsito bancario).

4.1 Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a) Garantia de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera,
podra solicitar la presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta o depdsito por
este concepto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial, sélo para
contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS).

En caso de contratacion por tramos o paquetes, la Garantia de Seriedad de Propuesta
podra ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantia de Seriedad de
Propuesta podra ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente
el proponente; o por cada tramo o paquete.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitara la
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto
del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucién de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, se podra prever una retencion del siete por
ciento (7%) de cada pago.

La sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato se realizara, conforme las
condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso b) del paragrafo I
del Articulo 21 de las NB-SABS.

c) Garantia de Correcta Inversion de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el
proponente deberd presentar una Garantia de Correcta Inversidon de Anticipo,
equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo
no debera exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

d) Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras. El
proponente adjudicado, cuya propuesta econdmica esté por debajo del ochenta y cinco
por ciento (85%) del Precio Referencial, debera presentar una Garantia Adicional a la
de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por
ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta econdmica.

4.2 Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

En caso de haberse solicitado la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta sera ejecutada o el
monto del depdsito por este concepto se consolidara a favor de la entidad o del TGN, segun
corresponda, cuando:

a) Se compruebe falsedad en la informacion declarada en el Formulario de Presentacion
de Propuesta (Formulario A-1);

b) Para la suscripcién del contrato, la documentacién presentada por el proponente
adjudicado, no respalde lo senalado en el Formulario de Presentacién de Propuesta
(Formulario A-1);

c) El proponente adjudicado no presente, para la suscripcion del contrato uno o mas
documentos sefialados en el Formulario de Presentacién de Propuesta (Formulario A-
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4.3

4.4

1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor,
caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;

d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tacita, de suscribir el contrato
en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

Devoluciéon de la Garantia de Seriedad de Propuesta

La Garantia de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, sera devuelta a los
proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, computables a partir del dia
siguiente habil de la:

a) Notificacién de la Resolucién de Declaratoria Desierta;

b) Notificacidon de la Resolucion que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnacion,
si existiese Recurso Administrativo de Impugnacion, en contrataciones con montos
mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS);

c) Comunicaciéon del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante
sobre la extension del periodo de validez de propuestas;

d) Notificacidon de la Resolucién de Cancelacidon del Proceso de Contratacion;

e) Notificaciéon de la Resolucion de Anulacion del Proceso de Contratacion, cuando la
anulacion sea hasta antes de la publicacion de la convocatoria;

f) Suscripcion del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste sera devuelto,
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones con Apoyo
de Medios Electrdnicos, a la cuenta que sefiale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe
estar registrada en el RUPE.

El tratamiento de ejecucién y devolucion de las Garantias de: Cumplimiento de Contrato,
Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversion de
Anticipo, se establecera en el contrato.

5. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

Las causales de descalificacidon son:

a) Incumplimiento a la declaracién jurada del Formulario de Presentaciéon de Propuesta
(Formulario A-1);

b) Cuando la propuesta técnica y/o econdmica no cumpla con las condiciones establecidas
en el presente DBC;

c) Cuando el proponente no presente la Garantia de Seriedad de Propuesta o no registre
en el sistema el depodsito, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.-
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANQS), si ésta hubiese sido requerida;

d) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta o el depdsito por este concepto no cumpla
con las condiciones establecidas en el presente DBC;

e) Cuando el proponente presente dos o mas alternativas en una misma propuesta;

f) Cuando se identifique que el proponente forme parte de dos o mas propuestas, ya sea
como persona nhatural, empresa unipersonal o comercial; o como miembro de una
asociacion accidental”.

g) Cuando la propuesta contenga textos entre lineas, borrones y tachaduras;

h) Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

i) Si para la suscripcién del contrato, la documentacion presentada por el proponente
adjudicado, no respalde lo senalado en el Formulario de Presentacién de Propuesta
(Formulario A-1);

j) Si para la suscripcion del contrato la documentacion solicitada, no fuera presentada
dentro del plazo establecido para su verificacion; salvo ampliacién de plazo solicitado
por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el
sub numeral 25.2 del presente DBC;

k) Si para la suscripcion del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantia
Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;

I) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
contrato.
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La descalificacion de propuestas debera realizarse Unica y exclusivamente por las causales
sefialadas precedentemente.

6. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

6.1 Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan
sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la
validez y legalidad de la propuesta presentada;

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente sefialados en el presente DBC;

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las
especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que
fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios sefialados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de
Evaluacion o la Comision de Calificacién considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefialados en el Informe de
Evaluacidon y Recomendacién de Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos para la
suscripcion de contrato.

6.2 Se deberan considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificacion, los
siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC.

b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario
A-1);

c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

d) Falta del Formulario B-5 de la propuesta econdémica;

e) Falta de presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema
el depdsito, si esta hubiese sido solicitada;

f) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errénea o cuando
el depdsito por este concepto fuese realizado en forma errénea;

g) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada o el depdsito por este concepto
sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un
margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%);

h) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado
en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) dias
calendario;

i)  Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta
hubiese sido solicitada.

7. DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarara desierta una convocatoria publica, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 27 de
las NB-SABS.

8. CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacién podra ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripcién
del contrato, mediante Resolucién expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios
Electronicos.
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9.

10.

11.

RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podran interponer Recurso Administrativo de Impugnacién, en procesos de
contratacion por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS),
Unicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del paragrafo I del Articulo 90 de las
NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legitimos
intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capitulo VII del Titulo I de las NB-SABS.

SECCION II
PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

PREPARACION DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el
presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envié sera por medio de la plataforma
informatica habilitada en el RUPE.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituiran en Declaraciones
Juradas.

11.1 Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario debera
consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

b) Formulario de Identificacién del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b);

c) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

d) Formulario de Experiencia Especifica de la Empresa (Formulario A-4);

e) Formulario Hoja de Vida del Personal de la obra (Formulario A-5);

f) Formulario de Equipo Minimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), cuando
corresponda;

g) Formulario de Cronograma de Ejecucidén de Obra (Formulario A-7);

h) Formulario de Cronograma de Movilizacion de Equipo (Formulario A-8), cuando
corresponda;

i) En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta debera ser presentada
en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratacion.
La vigencia de esta garantia debera exceder en treinta (30) dias calendario al plazo de
validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a
partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las caracteristicas de renovable,
irrevocable y de ejecucidon inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o
depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta.

11.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberan presentarse diferenciando
los que corresponden a la Asociacion y los que corresponden a cada asociado.

11.2.1 La documentacién conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario
deberd consignar la firma (documento escaneado o documento firmado
digitalmente);

b) Formulario de Identificacidon del Proponente (Formulario A-2c);

¢) Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);

d) Formulario de Equipo Minimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6),
cuando corresponda;

e) Formulario de Cronograma de Ejecucion de Obra (Formulario A-7);

f)  Formulario de Cronograma de Movilizacién de Equipo (Formulario A-8), cuando
corresponda

g) En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta deberd ser
presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial
de la contratacién. La vigencia de esta garantia debera exceder en treinta (30)
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11.3

dias calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral
11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que
cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion
inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depdsito por concepto
de Garantia de Seriedad de Propuesta. Esta garantia o depodsito podra ser
presentada o realizado por una o mas empresas que conforman la Asociacion
Accidental.

11.2.2 Cada asociado, en forma independiente deberd presentar la siguiente
documentacién, de cada empresa que conformara la Asociacién Accidental:

a) Formulario de Identificacion de Integrantes de la Asociacion Accidental
(Formulario A-2d).

b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

c) Formulario de Experiencia Especifica de la Empresa (Formulario A-4).

La propuesta tendra una validez de treinta (30) dias calendario, desde la fecha fijada para la
apertura de propuestas.

12. PROPUESTA ECONOMICA

13.

Para la propuesta econdmica, el proponente debera considerar lo siguiente:

12.1

12.2

12.3

124

Andlisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los items de manera
coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo
las leyes sociales y tributarias vigentes. El proponente registrara la informacion a través de la
plataforma informatica del RUPE.

Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3). El proponente registrara la informacion a
través de la plataforma informatica del RUPE.

El Proponente deberd considerar los de precios elementales, sin recargos, de todos los
materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.

Los precios elementales deberan ser idénticos para todos los elementos registrados en los
Analisis de Precios Unitarios de la propuesta econdmica contenida en los Formularios B-2.

Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4). El proponente registrara la informacién a
través de la plataforma informatica del RUPE.

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben
ser calculadas con relacién a una hora de trabajo. (Cuando el objeto y la naturaleza de Ila
contratacion asi lo requiera la entidad convocante podra requerir este documento).

Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecucion de Obra
(Formulario B-5). El proponente adjuntard un escaneado del presente formulario a través de
la plataforma informatica del RUPE.

Con la informacién registrada por el proponente, el sistema generara de manera automatica la
informacién correspondiente al Presupuesto por Items y General de la Obra (Formulario B-1).

El proponente deberéd revisar la coherencia y consistencia de la informacién registrada en el RUPE,
considerando lo sefialado en el DBC.

PROPUESTA TECNICA

La propuesta técnica debe incluir:

a) Formulario C-1 Metodologia de Trabajo que incluye:
i. Organigrama para la ejecucién de la obra, el cual no solamente incluird el detalle
del personal;
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14.

15.

ii. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la
ejecucion de la obra, segun el tipo de obra;
iii. Numero de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la
ejecucion de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo;
iv.  Otros aspectos que considere la Entidad;
b) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia
Especifica de la Empresa (Formulario A-4);
c) Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);
d) Equipo Minimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6);
e) Cronograma de Ejecucion de la Obra (Formulario A-7);
f) Cronograma de Movilizacién de Equipo (Formulario A-8), cuando corresponda;

PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para mas de un tramo o paquete debera presentar una
sola vez la informacién legal y administrativa y una propuesta técnica y econémica para cada tramo o
paquete.

La Garantia de Seriedad de Propuesta podra ser presentada por el total de tramos o paquetes al que
se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El depdsito por concepto de Garantia de
Seriedad de Propuesta debera ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el
proponente.

i SECCION III
PRESENTACION, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

PRESENTACION DE PROPUESTAS

15.1 Presentacion electronica de propuesta

15.1.1 El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y
seleccionar el proceso de contratacion en el que desea participar segun el CUCE.

15.1.2 Una vez ingresado a la seccion para la presentacién de propuestas debe verificar los
datos generales consignados y registrar la informacién establecida en los numerales
11, 12 y 13 del presente DBC. Asimismo, y cuando corresponda, registrar el margen
de preferencia conforme lo establecido en el inciso a) del paragrafo II, del Articulo 30
de las NB-SABS.

15.1.3 Todos los documentos enviados y la informacion de precios registrados son encriptados
por el sistema y no podran ser visualizados hasta que se realice la apertura de
propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

15.1.4 El proponente debera aceptar las condiciones del sistema para la presentacion de
propuestas electronicas y enviar su propuesta.

15.1.5 Cuando en la presentacion de propuestas electronicas se haya considerado utilizar la
Garantia de Seriedad de Propuesta, esta debera ser presentada en sobre cerrado y con
cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante,
citando el Nimero de Proceso, el Codigo Unico de Contrataciones Estatales (CUCE) y
el objeto de la Convocatoria.

15.1.6 Cuando en la presentacion de propuestas electrénicas se haya considerado utilizar el
depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste debera ser realizado
al menos dos (2) horas antes de la conclusidon del plazo para la presentacion de
propuestas, cuando sea realizado en dias habiles o prever la anticipacion de un (1) dia
habil en caso de ser realizado en dias sabados, domingos o feriados, para una
asociacion adecuada a la presentacion de la misma.
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15.2 Plazo, lugar y medio de presentacion electrénica

15.3

15.2.1 Las propuestas electrénicas deberan ser registradas dentro del plazo (fecha y hora)

fijado en el presente DBC.

Se considerara que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo,
siempre y cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de
presentacién de propuestas y;
b) La Garantia de Seriedad de Propuesta, en caso de haber sido solicitada, haya

ingresado al recinto en el que se registra la presentacion de propuestas hasta
la fecha y hora limite para la presentacion de propuestas.

15.2.2 Las garantias podran ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En
ambos casos, el proponente es responsable de que su garantia sea presentada dentro
el plazo establecido.

15.2.3 La presentacion de propuestas electrdnicas se realizara a través del RUPE.

Modificaciones y retiro de propuestas electronicas

15.3.1 Las propuestas electrdnicas presentadas s6lo podran modificarse antes del plazo limite
establecido para el cierre de presentacién de propuestas.

Para este propdésito, el proponente debera ingresar a la plataforma informatica para la
presentacion de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de
modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

15.3.2 Ladevolucidn de la Garantia de Seriedad de Propuesta sera solicitada por el proponente
por escrito. La entidad procedera con la devolucion bajo constancia escrita y
liberandose de cualquier responsabilidad. En caso del depdsito, su devolucidn se
realizara de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el
Apoyo de Medios Electrénicos.

15.3.3 El proponente que haya retirado su propuesta podra realizar la presentacion de una
nueva propuesta, hasta antes del plazo limite para el cierre de presentacién,
establecido en el cronograma de plazos del DBC.

15.3.4 Vencidos los plazos, las propuestas no podran ser retiradas, modificadas o alteradas
de manera alguna.

16. SUBASTA ELECTRONICA

(La Subasta Electréonica debera ser aplicada para los métodos de seleccion y adjudicacion Precio
Evaluado Mas Bajo y Calidad Propuesta Técnica y Costo. Para el método de seleccion y
adjudicacion de Calidad debera mantener la numeraciéon, reemplazando su contenido por el
siguiente texto: "Para este proceso de contrataciéon no aplica Subasta Electrénica”)

16.1

Programacion, Duracion y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo
de presentacién de propuesta se realizara la Subasta Electrénica de conformidad con los plazos
(fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja deberd tener una duracién minima de treinta (30) minutos y
maxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contrataciéon, de acuerdo al
cronograma del proceso de contratacidn.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitird un reporte electrénico, mismo que sera
descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas.
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16.2 Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocera la identidad de los proponentes, ni el valor de la
propuesta econdmica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados
mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envio de la propuesta, debera
considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizardn semaforos durante la etapa de la puja. El color verde identificard a la propuesta
con el precio mas bajo; el color rojo identificara a todas aquellas propuestas que se encuentren
por encima del precio mas bajo.

La realizacidon de lances permitira la reubicacion automatica de propuestas en la etapa de la
puja. El proponente tiene la opcion de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si
su propuesta fue mejorada o no.

16.3 Condiciones para la realizacion de la Subasta Electronica

La Subasta Electrénica sera realizada aun asi se hubiera registrado una sola propuesta en el
sistema. Para tal efecto el proponente no conocera si existen otros proponentes, por lo que su
precio inicial consignado al momento de realizar el envio de la propuesta no reportara estado
alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electronica, el sistema generara el reporte electrénico de
precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algun lance y la entidad
convocante descargara la informacion de la propuesta de conformidad con los procedimientos
para la apertura y posteriormente efectuara la evaluacion técnica.

17. APERTURA DE PROPUESTAS

17.1 Inmediatamente después del cierre del plazo de presentacion de propuestas, o del cierre de la
Subasta Electronica, si ésta hubiera sido programada, el Responsable de Evaluacion o la
Comision de Calificacidn, procedera a la apertura de las propuestas en la fecha, hora y lugar
sefialados en el presente DBC.

El Acto de Apertura serd continuo y sin interrupcién, donde se permitird la presencia de los
proponentes o sus representantes, asi como los representantes de la sociedad que quieran
participar, y se iniciara la reunién virtual programada segun la direccién (link) establecido en la
convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuara asi se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas,
el Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion, suspendera el Acto de Apertura y
recomendara al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

17.2 El Acto de Apertura comprendera:

a) Lectura de la informacién sobre el objeto de la contratacién, las publicaciones realizadas
y cuando corresponda, la ndmina de proponentes que presentaron garantias fisicas, seguin
el Acta de Recepcion.

b) Apertura de todas las propuestas electronicas recibidas dentro del plazo, para su registro
en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se debera realizar la apertura fisica del sobre
gue contenga la Garantia de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depésito
por este concepto.

Realizada la apertura electrénica, todas las propuestas presentadas seran desencriptadas
del sistema, para permitir a la entidad publica conocer la identidad de los proponentes y
realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electréonico
de precios.
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18.

En caso de procesos de contratacion por tramos o paquetes deberd descargar los
documentos consignados por cada tramo o paquete.

El sistema almacenara la fecha y hora de la apertura electrdnica, asi como la fecha y hora
de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

c) Dar a conocer publicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus
propuestas econémicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se darda a conocer el precio de las
propuestas econdmicas por cada tramo o paquete.

d) Verificacion de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodologia
PRESENTO/NO PRESENTO, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones
por tramos o paquetes se debera registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algun formulario o documento requerido en el presente DBC, el
Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion podra solicitar al representante
del proponente, sefalar el lugar que dicho documento o informacidn ocupa en la propuesta
electrdnica, o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente
0 su representante, se registrara tal hecho en el Acta de Apertura.

e) Descargar el reporte electronico, mismo que contendra el nombre del proponente y el
monto total de su oferta econdémica.

f) Elaboracion del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que debera
ser suscrita por el Responsable de Evaluacion o todos los integrantes de la Comision de
Calificacion y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a
quienes se les debera entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberan hacer constar las mismas en el Acta.

17.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificara a ningln proponente, siendo esta
una atribucion del Responsable de Evaluacién o de la Comision de Calificacion en el proceso de
evaluacion.

El Responsable de Evaluacion o los integrantes de la Comision de Calificacion y los asistentes
deberan abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

17.4 Concluido el Acto de Apertura, la ndmina de proponentes sera remitida por el Responsable de
Evaluacion o la Comision de Calificacidn al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual
excusa.

SECCION IV ]
EVALUACION Y ADJUDICACION

EVALUACION DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluacién de propuestas podra aplicar uno de los siguientes Métodos
de Seleccién y Adjudicacion:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo;
b) Precio Evaluado Mas Bajo;
c) Calidad.

(ElI Método de Seleccion y Adjudicacion de Calidad solo podra ser utilizado

excepcionalmente, cuando el objeto de la contratacion por su naturaleza y complejidad
requiera condiciones adicionales que aporten sustancialmente a la calidad de la obra).
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19.

20.

(Una vez definido el Método de Seleccion y Adjudicacion, debera suprimirse el texto de los
otros Métodos manteniendo la numeracion y el titulo, colocando al lado del titulo el
siguiente texto "No aplica este Método”).

EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesion reservada, el Responsable de Evaluacion o la Comision de
Calificacion, determinara si las propuestas continlan o se descalifican, verificando el cumplimiento
sustancial y la validez de los formularios de la propuesta; y cuando corresponda, la Garantia de
Seriedad de Propuesta o depdsito por este concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

Se debe efectuar la validacién de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma
escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado
digitalmente. El Responsable de Evaluacién o la Comision de Calificacion deberd utilizar las
herramientas informaticas que disponga el sistema, la entidad publica o la disponible en el siguiente
sitio web: validar.firmadigital.bo

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Econdmica (PE): 20 puntos
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT): 80 puntos

20.1 Evaluacion de la Propuesta Econdmica
20.1.1 Reporte Electronico
El sistema realizard automaticamente el calculo del valor de acuerdo al margen de
preferencia solicitado por el proponente, conforme lo previsto en el inciso a) del

Paragrafo II del Articulo 30 de las NB-SABS y de acuerdo a los resultados de la Subasta
Electrdnica.

20.1.2 Determinacion del Puntaje de la Propuesta Econémica
De acuerdo con el reporte electrénico, a la propuesta de menor valor se le asignara

veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les asignara un puntaje inversamente
proporcional, aplicando la siguiente férmula:

PMV + 20
PE=—p
Donde:
PE; : Puntaje de la Propuesta Econdmica Evaluada
PMV  : Precio de la Propuesta con el Menor Valor
P; : Precio de la Propuesta a ser evaluada

Para el caso de adjudicacién por tramos o paquetes la asignacién de veinte (20) puntos
sera a la propuesta con el menor valor.

20.2 Evaluacion de la Propuesta Técnica

Los documentos de la propuesta técnica seran evaluados aplicando la metodologia CUMPLE/NO
CUMPLE, utilizando el Formulario V-2.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodologia
CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignaran cincuenta (50) puntos. Posteriormente, se evaluara las
condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta
(30) puntos, utilizando el Formulario V-2.
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El puntaje de la Evaluacidon de la Propuesta Técnica (PT;), sera el resultado de la suma de los
puntajes obtenidos de la evaluacién de la Propuesta Técnica y el Formulario C-2, utilizando el
Formulario V-2.

Las propuestas que en la Evaluacién de la Propuesta Técnica (PT;) no alcancen el puntaje minimo
de setenta (70) puntos seran descalificadas

20.3 Determinacion del Puntaje Total
Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Econdmica y Técnica de cada propuesta, se
determinard el puntaje total (PTP;) de cada una de ellas, sumando sus puntajes utilizando el

Formulario V-3, de acuerdo con la siguiente férmula:

PTPl =PE1+PT1

Donde:

PTP; : Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
PE; : Puntaje de la Propuesta Econdmica
PTi : Puntaje de la Propuesta Técnica

El Responsable de Evaluacidon o la Comisiéon de Calificacidon recomendara la adjudicacién de la
propuesta que obtuvo el mayor Puntaje Total (PTP;), cuyo monto adjudicado correspondera al valor
real de la propuesta consignado en el reporte electrdnico.

En caso de existir empate entre dos o0 mas propuestas, el Responsable de Evaluacion o la Comision
de Calificacion sera responsable de definir el desempate, aspecto que sera sefialado en el Informe
de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

21. METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION PRECIO EVALUADO MAS BAJO

21.1 Evaluacion de la Propuesta Econémica
21.1.1 Reporte Electrénico

El sistema realizard automaticamente el célculo del valor de acuerdo al margen de
preferencia solicitado por el proponente, conforme lo previsto en el inciso a) del
Paragrafo II del Articulo 30 de las NB-SABS y de acuerdo a los resultados de la
Subasta Electrénica.

21.1.2 Determinacion de la Propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo

Del reporte electrénico, se seleccionara a la propuesta con el menor valor, la cual
correspondera a la propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o mas propuestas,
prevalecera la propuesta que se haya presentado primero.

21.1.3 Evaluacion de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, se sometera a la evaluacion de la
propuesta técnica, aplicando la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el
Formulario V-2. En caso de cumplir, el Responsable de Evaluacién o la Comisién de
Calificacion recomendara su adjudicacion, cuyo monto adjudicado correspondera al
valor real de la propuesta consignado en el reporte electrénico. Caso contrario se
procedera a su descalificaciéon y a la evaluacién de la segunda propuesta con el
Precio Evaluado Mas Bajo, incluida en el reporte electrdnico y asi sucesivamente.

22. METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD
La evaluacion de propuestas se realizaré en dos (2) etapas, con los siguientes puntajes:
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PRIMERA ETAPA:Propuesta Econdmica (PE): Sin puntuacién
SEGUNDA ETAPA:Propuesta Técnica (PT): 80 puntos

22.1 Evaluacion de la Propuesta Técnica

Los documentos de la propuesta técnica, sera evaluada aplicando la metodologia CUMPLE/NO
CUMPLE, utilizando el Formulario V-2.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodologia
CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignaran cincuenta (50) puntos. Posteriormente, se evaluara las
condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta
treinta (30) puntos, utilizando el Formulario V-2.

El puntaje de la Evaluacion de la Propuesta Técnica (PT;), sera el resultado de la suma de los
puntajes obtenidos de la evaluacién de la Propuesta Técnica y el Formulario C-2, utilizando el
Formulario V-2.

Las propuestas que en la Evaluacion de la Propuesta Técnica (PT;) no alcancen el puntaje
minimo de setenta (70) puntos seran descalificadas.

El Responsable de Evaluacién o la Comisién de Calificacidon, recomendara la adjudicacion de la
propuesta que obtuvo la mejor calificacion técnica (PT;), cuyo monto adjudicado correspondera
al valor real de la propuesta.

En caso de existir empate entre dos o mas propuestas, el Responsable de Evaluacion o la
Comision de Calificacion sera responsable de definir el desempate, aspecto que sera sefialado
en el Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacidn o Declaratoria Desierta.

23. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

El Informe de Evaluacién y Recomendacién de Adjudicacion o Declaratoria Desierta, debera contener
minimamente lo siguiente:

a)
b)
)
d)
e)
f)

Nomina de los proponentes;

Cuadros de evaluacion;

Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

Causales para la descalificaciéon de propuestas, cuando corresponda;

Recomendacién de Adjudicacién o Declaratoria Desierta;

Otros aspectos que el Responsable de Evaluacién o la Comisidn de Calificacién, considere
pertinentes.

24. ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA

24.1 El RPA, recibido el Informe de Evaluacion y Recomendacidon de Adjudicacion o Declaratoria

24.2

24.3

Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirda la Adjudicacién o
Declaratoria Desierta.

En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluacion o a la Comisién de Calificacién la
complementacion o sustentacién del informe, podra autorizar la modificacién del cronograma
de plazos a partir de la fecha establecida para la emision de la Adjudicaciéon o Declaratoria
Desierta. El nuevo cronograma de plazos debera ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementacién o sustentacién del Informe de Evaluacién y
Recomendaciéon de Adjudicacion o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva
responsabilidad, apartarse de la recomendacién, debera elaborar un informe fundamentado
dirigido a la MAE y a la Contraloria General del Estado.

Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA
deberd adjudicar o declarar desierta la contratacion, mediante Resolucidn expresa, para
contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinard el documento de
adjudicacién o declaratoria desierta.
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24.4

24.5

El Documento o Resolucion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta sera motivada y contendra
minimamente la siguiente informacion:

a) Némina de los participantes y precios ofertados;

b) Los resultados de la calificacién;

c) Identificacién del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
d) Causales de descalificacion, cuando corresponda;

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

El Documento o Resolucién de Adjudicacion o Declaratoria Desierta sera notificada a los
proponentes de acuerdo con lo establecido en el Articulo 51 de las NB-SABS. La notificacion,
deberd incluir copia de la Resolucidén y del Informe de Evaluacién y Recomendacién de
Adjudicacion o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicacion o declaratoria desierta debera ser
publicado en el SICOES, para efectos de comunicacion.

] SECCION V
SUSCRIPCION Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

25. SUSCRIPCION DE CONTRATO

25.1

25.2

25.3

25.4

La entidad convocante debera establecer el plazo de entrega de documentos, que no debera
ser menor a cuatro (4) dias habiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del dia siguiente habil de su notificacion y para
contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOQOS), el plazo de
entrega de documentos sera computable a partir del dia siguiente habil al vencimiento del plazo
para la interposiciéon de Recurso Administrativo de Impugnacion.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso
debera continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentacion
de uno o mas documentos requeridos para la suscripcién del contrato, por causas de fuerza
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se
debera ampliar el plazo de presentaciéon de documentos.

El proponente adjudicado debera presentar, para la suscripcion de contrato, los originales o
fotocopias legalizadas de los documentos senalados en el Formulario de Presentacién de
Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentacidén cuya informacidon se encuentre
consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado debera presentar la Garantia de
Correcta Inversién de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado,
dentro de los plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta econémica esté por debajo
del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado debera
presentar la Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la
diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la
propuesta econdmica adjudicada para la suscripcién del contrato.

Las entidades publicas deberan verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por
el proponente adjudicado, ingresando el codigo de verificacion del Certificado en el SICOES.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el contrato,
su propuesta serd descalificada, procediéndose a la revision de la siguiente propuesta mejor
evaluada. En caso de que la justificacién del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad,
ademas, se consolidara el depdsito o se ejecutard su Garantia de Seriedad de Propuesta, si
ésta hubiese sido solicitada y se informard al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del
Paragrafo I del Articulo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizara con la recepcién de la carta de desistimiento remitida
por el proponente adjudicado. El desistimiento tacito se efectivizara una vez concluido el plazo
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26.

25.5

de presentacion de documentos para la suscripcion del contrato, sin que el proponente
adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicacion vencido el plazo de la validez de la propuesta, el
proponente adjudicado podrda expresar su voluntad de continuar con el proceso de
contratacion; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicacién se
efectivizara la descalificacién de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro
en el SICOES como impedido, ni la consolidacién del depdsito o la ejecucidon de la Garantia de
Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

Si producto de la revision efectuada para la suscripcidon del contrato los documentos
presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerara
desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin
embargo, correspondera la descalificacion de la propuesta y la consolidacion del depdsito o la
ejecucién de la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberd autorizar la modificacion del
cronograma de plazos a partir de la fecha de emisién del documento de adjudicacion.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podra introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la
obra, que estaran sujetas a la aceptacién expresa del Contratista.

Las modificaciones al contrato podran efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

a)

b)

<)

Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribucion de cantidades de
obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni
se introduzcan items nuevos (no considerados en el proceso de contratacidn), ni se afecte el
objeto del contrato.

Estas érdengs seran emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta expresa o en
el Libro de Ordenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio de la obra.
Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificaciéon a ser introducida implica una modificacion
del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificacion de
voliumenes de obra (no considerados en el proceso de contratacién), sin dar lugar al
incremento de los precios unitarios, ni creacidon de nuevos items de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefo.

El incremento o disminucion del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias
sumadas), tiene como limite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio debera tener nimero correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los
sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio serd firmada por la misma
autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmé el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no debera ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes
contratantes.

Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificacién a ser introducida implica una
modificacion en las caracteristicas sustanciales del disefio, el cual puede dar lugar a una
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modificacion del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir items
nuevos (no considerados en el proceso de contratacidn), sin dar lugar al incremento de los
precios unitarios.

Si fuese necesaria la creaciéon de nuevos items (volimenes o cantidades no previstas), los
precios unitarios deberan ser consensuados entre las partes, no se podran incrementar los
porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros items
de la propuesta.

El Contrato Modificatorio debera tener numero correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con
los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio debera ser firmado por la
misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no debera ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes
contratantes.

Sumados el o los contratos modificatorios y las 6rdenes de cambio no deberan exceder el diez por
ciento (10%) del monto del contrato principal.

27. SUBCONTRATACION

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratacion y el proponente lo haya previsto
en su propuesta, el contratista podra realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por
ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecucién del mismo,
conforme lo establece el Articulo 87 Bis de las NB-SABS.

28. ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberd efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato
suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepcion o la
Comision de Recepcion de la entidad contratante.

29. CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

29.1

29.2

29.3

Una vez efectuada la recepcién definitiva de la obra por la Comision de Recepcién o el
Responsable de Recepcidn y emitida el Acta de Recepcidn definitiva, la Unidad Administrativa o
la Unidad Solicitante, de acuerdo con lo determinado por la entidad, efectuara el cierre del
contrato, verificando el cumplimiento de las demas estipulaciones del contrato suscrito y emitira
el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

Los pagos por la construccion de obra se realizaran previa conformidad de la entidad
convocante.

En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad

convocante debera retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al
Servicio de Impuestos Nacionales.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Acta de Recepcion Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de Recepcién o
la Comision de Recepcion, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las
condiciones técnicas a entera satisfaccion de la entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a
favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberd contener como minimo los
siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si
hubieran.

Convocante: Es la entidad publica que convoca la realizacion de obras.
Contratante: Es |la entidad publica que contrata la realizacidon de obras.

Contratista: Es la persona natural o juridica que, en virtud del contrato, contrae la obligacidon de ejecutar
una obra civil especifica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados
en un documento, relacionandolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para
construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un
contratista la ejecucidon de una obra publica, la cual debe ejecutarse conforme determina el Documento
Base de Contratacion.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al contrato.
Desistimiento: Renuncia expresa o tacita del proponente adjudicado, para suscribir el contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las caracteristicas y condiciones técnicas de la obra que
el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusion de la obra: Es la fecha efectiva de conclusion de la obra, certificada por la entidad,
en la que se emite el Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra firmada por el Responsable de Recepcién o
la Comisién de Recepcion.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o
juridica contratada especificamente para representarla en la ejecucién de una obra. Legalmente es la
persona que en representacion del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecucion
de la obra.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinacién y ejecucion de los aspectos administrativos y
financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizara el
Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodologia: Es la descripcion del método constructivo que empleara el proponente para ejecutar la obra,
incluyendo una descripcién amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificacion de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la
ejecucidon de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o
agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas caracteristicas son
diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratacién original.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en el documento de Adjudicacién o la Resolucion de
Adjudicacién, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las caracteristicas que distinguen a esta
obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades
semejantes y que cuenten con un numero determinado de items significativos similares.

20



Documento Base de Contratacion de Obras en la modalidad de ANPE

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante segun el contrato y las
Especificaciones Técnicas.

Obra Publica: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato,
cuya finalidad es el bien publico.

Omision: Significa la falta de presentacion de documentos, o la ausencia de validez de cualquier
documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de Ejecuciéon de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepcion
provisional.

Periodo de Correcciéon de Defectos: Es el periodo en el cual el Contratista debera corregir los defectos
sefialados en la recepcion provisional. La duracién del periodo la establece el encargado de supervisar la
Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables
de la correcta ejecucién de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los disefios, que a una escala adecuada definen la ubicacion,
formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Disefio Final de la Obra por
la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los disefios a escala adecuada que definen la construccion, de las
piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o
item de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratacion completados y entregados por
el proponente a la entidad convocante, que contienen la oferta econdmica y forma de ejecucion de la obra
a construir.

Proponente: Es la persona juridica que muestra interés en participar en un proceso de contratacién. En
una segunda instancia, es la persona juridica que presenta una propuesta dentro del proceso de
contratacion.

Proponente Nacional: Persona juridica constituida en Bolivia y cuya mayoria de capital sea de titularidad
de personas naturales bolivianas, reflejandose en la direccion y control de la persona juridica.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el responsable de la
conduccién técnica de la construccion de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el responsable
de la conduccién técnica de la construccion de la obra.

Sitio de la Obra: Es el area de emplazamiento de la obra a ejecutar.
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} ., PARTE 11 )
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

30. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACION

Entidad Convocante l I

Apoyo Nacional a la Produccién Cadigo Interno que la Entidad
y Empleo - ANPE utiliza para identificar el proceso

coce [T J-CT T T 1-CT1-CT T T T T 1T7-07-070 eestion ]

|

Modalidad de contratacion

Objeto de la contratacion

Método de Seleccion y |:] Precio Evaluado mas Bajo |:| Calidad Propuesta Técnica y Costo
Adjudicacion |:| Calidad

Forma de Adjudicacién [__] Por el Total [] Por Tramos [ ] Por Paquetes

(Indicar el precio referencial de la contratacion y cuando corresponda el precio referencial por cada

Precio Referencial tramo o paquete)

La contratacion se formalizara

mediante CoilE

Plazo de Ejecucion de Obra | (En caso que el proceso sea por tramos o paquetes y se tengan plazos de ejecucion diferentes,
(en dias calendario) | debera establecerse los plazos por cada tramo o paquete)

Garantia de Seriedad de
Propuesta | El proponente debera presentar una Garantia equivalente al 1% del Precio Referencial de la

(Suprimir en caso de que no se | Contratacion
requiera)

Garantia de Cumplimiento | El proponente adjudicado debera constituir la garantia del cumplimiento de contrato o solicitar la
de Contrato | retencién del 7% en caso de pagos parciales

El proponente adjudicado, cuya propuesta econémica esté por debajo del ochenta y cinco por
Garantia Adicional a la de | ciento (85%) del Precio Referencial, debera presentar una Garantia Adicional a la de Cumplimiento
Cumplimiento de Contrato | de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio
Referencial y el valor de su propuesta econémica.

Sefialar con que presupuesto [] Presupuesto de la gestién en curso

se inicia el proceso_(’ie |:| Presupuesto de la préxima gestion (el proceso se iniciard una vez publicada la Ley del Presupuesto General del
contratacion Estado de la siguiente gestion)

Nombre del Organismo Financiador

o . .
(de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento

Organismos Financiadores

| 2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Domicilio de la Entidad Horario de Atencion de
Convocante la Entidad
Nombre Completo Cargo Dependencia

Encargado de atender consultas | | | | | |

Teléfono [ | Fax [ ] Correo Electrénico | |

Ndmero de Cuenta: 10000041173216
Cuenta Corriente Fiscal para Dep6ésito por concepto de Garantia de Seriedad de Banco: Banco Union S.A.

Propuesta (Fondos en Custodia) Titular: Tesoro General de la Nacién
Moneda: Bolivianos.
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3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

(De acuerdo con lo establecido en el Articulo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. Presentacién de propuestas:

a) Paracontrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo minimo cuatro (4) dias hébiles.
b)  Paracontrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON

00/100 BOLIVIANQOS), plazo minimo ocho (8) dias habiles.
Ambos computables a partir del dia habil siguiente de la publicacién de la convocatoria);

2. Presentacién de documentos para la suscripcion de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) dias
habiles);

3. Plazo para la presentaciéon del Recurso Administrativo de Impugnacion a la Resolucién de Adjudicacién o de Declaratoria
Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN
MILLON 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma debera considerar tres (3) dias habiles computables a partir del
dia siguiente habil de la notificacion de la Resolucién Impugnable).

El incumplimiento a los plazos sefialados serad considerado como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratacion de la Obra se sujetara al siguiente Cronograma de Plazos:

(Utilizar el siguiente cronograma de plazos en caso de que el método de seleccion y adjudicacion sea Precio
Evaluado Mas Bajo y Calidad Propuesta Técnica y Costo, de lo contrario suprimir el mismo)

CRONOGRAMA DE PLAZOS

ACTIVIDAD | Fecha | HORA | LUGAR
1 Publicacion del DBC en el SICOES y la Convocatoria Dia  Mes Afio
en la Mesa de Partes (*) C I 10
2 Inspeccién previa Dia Mes Afo Hora Min.
p p I:] I:I | (establecer el lugar) |
Dia Mes Afo
3 Consultas Escritas (No es obligatoria) (fecha limite) (esggf’r':gz:ét':’ognﬁ"cg el
institucional)
Dia Mes Afo Hora Min.
4 Reunion de Informativa de Aclaracion (No es (est?blecelr lt?l lktjgalry
H H consignar el link/enlace
obllgatorla) paralareunioén virtual a
llevarse a cabo)
Dia Mes Afo Hora Min.
5 Presentacion Electrénica de Propuestas (fecha limite) TJ:?%Z\T: I?L;f;;rﬁzt;?:‘:ﬂlj
tia d iedad d
ropuesta, cuando carresponda)
6 Inicio de Subasta Electronica Dia = Mes - Afio Hora - Min.
7 Cierre de Subasta Electronica Diag ~ Mes — Afio Hora - Min.
Dia Mes Afo Hora Min.
P (Establecer el lugar y
8 Apertura de Propuestas (fecha limite) consignar el link/enlace
para la reunién virtual para
la apertura de propuestas)
9 Informe de Evaluacion y Recomendacion de Dia Mes Afio
Adjudicacion o Declaratoria Desierta (fecha limite) C 1 10 ]
o . . Lo Dia Mes Afio
10 Adjudicacion o Declaratoria Desierta (fecha limite)
1 Notificacién de la adjudicacién o declaratoria desierta | Dia  Mes  Afo
(fecha limite) I
1 Presentacion de documentos para suscripcion de Dia Mes Afio
contrato (fecha limite)
L . Dia Mes  Afio
13 Suscripcion de Contrato (fecha limite)

(*) Los plazos del proceso de contratacion se computaran a partir del dia siguiente habil de la publicacién en el SICOES.
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(Utilizar el siguiente cronograma de plazos en caso de que el Método de Seleccion y
Adjudicacion sea Calidad, de lo contrario suprimir el mismo)

CRONOGRAMA DE PLAZOS

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCION

Publicacion del DBC en el SICOES vy la Dia  Mes  Afio
Convocatoria en la Mesa de Partes (*) [ 10 ] |

., ) Dia Mes Afo Hora Min.
2. Inspeccion previa | | | | | | | | | | |

(Establecer el lugar)

Dia Mes Afo

3 Consultas Escritas (No es obligatoria) (fecha (Establecer el lugar y el
"] limite) correo electronico
institucional)
Dia  Mes Afo Hora Min.
Reunion Informativa de aclaracion (No es (I_Establect_ar el lugary
4. - : consignar el link/enlace para
obligatoria) A oot
la reunion virtual a llevarse a
cabo)
Dia  Mes Afio Hora Min.
(Establecer el lugar para la
presentacion de la garantia
5 Presentacion Electronica y Apertura de de seriedad de propuesta,)
" | Propuestas (fecha limite) (Establecer el lugar y
consignar el link/enlace para
la reunién virtual para la
apertura de propuestas)
Informe de Evaluaciéon y Recomendacién de Dia  Mes Afio
6. | Adjudicacion o Declaratoria Desierta (fecha
limite)
. Adjudicacién o Declaratoria Desierta (fecha Dia  Mes  Afio
| timite) LI T ]
g | Notificacion de la adjudicacion o Declaratoria Dia_ Mes _Afio
" | Desierta (fecha limite) | | | | | |
9 Presentacion de documentos para la suscripcion Dia  Mes Afio

de contrato (fecha limite). [ ] |

10.] Suscripcién de contrato (fecha limite).. |D/’a | |Mes| | Afo |

(*) Los plazos del proceso de contratacién se computaran a partir del dia siguiente habil de la publicacién en el SICOES

31. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA

Las especificaciones técnicas requeridas son:

(En este cuadro la entidad debe detallar las especificaciones técnicas, condiciones técnicas, personal
requerido, equipo minimo requerido y voliimenes de la obra. Queda expresamente prohibido
establecer las especificaciones técnicas bajo criterios subjetivos o definir criterios de evaluacion
discriminatorios y/o limitativos.)
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PARTE II1
ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1
Formulario A-2a
Formulario A-2b

Formulario A-2c
Formulario A-2d

Presentacion de Propuesta.

Identificacion del Proponente para Personas Naturales.

Identificacién del Proponente para Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin
fines de Lucro.

Identificacion del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Identificacion de Integrantes de la Asociacién Accidental.

Documentos de la Propuesta Econémica

Formulario B-1

Formulario B-2
Formulario B-3
Formulario B-4
Formulario B-5

Presupuesto por items y General de la Obra (generado automéaticamente), no se
debe presentar fisicamente.

Analisis de Precios Unitarios, no se debe presentar fisicamente.

Precios Unitarios Elementales, no se debe presentar fisicamente.

Costo de Trabajo de los Equipos, no se debe presentar fisicamente.

Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario A-3
Formulario A-4
Formulario A-5
Formulario A-6
Formulario A-7
Formulario A-8
Formulario C-1

Experiencia General de la Empresa

Experiencia Especifica de la Empresa

Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra

Equipo Minimo Comprometido para la Obra

Cronograma de Ejecucion de Obra

Cronograma de Movilizacidn de Equipo, cuando corresponda
Metodologia de Trabajo.
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FORMULARIO A-1
PRESENTACION DE PROPUESTA
(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACION

SENALAR EL OBJETO DE LA
CONTRATACION:

ccee [ T 1-CT T T]-CT]-CTT T T T

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando
expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)
h)

i)
3)

II.

Declaro cumplir estriccamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administracion y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS vy el presente DBC;

Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion;

Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el
Articulo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratacion;

Declaro y garantizo haber examinado el DBC, asi como los Formularios para la presentacién de la
propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesidn al texto
del contrato;

Declaro respetar el desempefio de los servidores publicos asignados, por la entidad convocante, al
proceso de contratacidon y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo
en los actos de caracter publico y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender
consultas, de manera previa a la presentacion de propuestas;

Declaro la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizo mediante la presente, para que
en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes
autorizados de la entidad convocante, toda la informacion que requieran para verificar la
documentacion que presento. En caso de identificarse inconsistencia, alteracion o falsedad en la misma,
la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantia de
Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depdsito por este concepto, si ésta fuese presentada,
sin perjuicio de lo dispuesto en normativa especifica;

Declaro la autenticidad de las garantias presentadas en el proceso de contratacién, autorizado su
verificacién en las instancias correspondientes;

Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupcidn en el presente proceso de contratacion, en
el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia;

Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos;
Declaro que el personal de la obra propuesto en el Formulario A-5 se encuentra inscrito en los Registros
que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no estd considerado como personal
de la obra en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratacion.

- De la Presentacion de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripciéon de contrato me comprometo a presentar la siguiente
documentacion en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentacion cuya informacién se
encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no serd presentada, aceptando que el
incumplimiento es causal de descalificaciéon de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la
documentacién conjunta a presentar es la sefialada en los incisos a), €), h), i), k), |) y si corresponde lo
definido en el inciso m).

a) Certificado RUPE que respalde la informacion declarada en la propuesta;

b) Carnet de Identidad para personas naturales;

c) Documento de constitucidn de la empresa;

d) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitucion asi lo prevea;

e) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente o poder especifico que
otorgue facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de
Comercio, ésta inscripcion podrd exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal
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f)

g)

h)

inherente a su constitucidn asi lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un
Representante Legal no deberan presentar este Poder.

Certificado de Inscripcion en el Padrén Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo, salvo lo
previsto en el sub numeral 29.3 del presente DBC.

Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al
Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales,
gue no cuenten con dependientes, debera presentar el Formulario de Inscripcién de Empresas
Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.
En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia podra ser presentada por una o mas
empresas que conforman la Asociacion, siempre y cuando cumpla con las caracteristicas de
renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata; emitida a nombre de la Entidad convocante.
Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucion de esta garantia, se podra prever
una retencion del siete por ciento (7%) de cada pago.

Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido
en el inciso c), del Articulo 21 de las NB-SABS.

Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Especifica de la Empresa;
Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Especifica del Personal de la obra;
Testimonio de Contrato de Asociacion Accidental.

(La entidad contratante debera especificar la documentacion requerida en las
especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas, o caso contrario suprimir el inciso).

(Firma del proponente, propietario o representante legal o persona con poder especifico del

proponente)
(Nombre completo)
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FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Personas Naturales)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente: | |

Cédula de Identidad o Ntimero de Namero CI/NIT
Identificacién Tributaria: |

Domicilio:

Teléfonos

2. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES

Fax:
(solo si tiene)

Solicito que las
notificaciones/comunicaciones me
sean remitidas via:

Correo Electronico: | |
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o

Razon Social
Proponente |:| Empresa Nacional |:| Asociacion sin fines de lucro
Pais Ciudad Direccién
Domicilio Principal | \
Teléfono | | Namero de Identificacién Tributaria | |

Fecha de Registro

Numero de Matricula Dia Mes Afio

Matricula de Comercio

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECIFICO (Cuando el proponente sea

una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no sera necesario el llenado de la informacién del
numeral 2 del presente formulario).

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Nombre del Representante Legal o
persona con poder especifico

Numero de Cédula de Identidad del Representante Legal o
persona con poder especifico

, . . L Fecha de Inscripcion
Numero de Testimonio Lugar de Emisién ] P -
Dia Mes Afo

Poder del Representante Legal o
persona con poder especifico

v Declaro en calidad de Representante Legal o persona con poder especifico contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para

presentar propuestas y suscribir contratos.
v" Declaro que el poder del Representante Legal o persona con poder especifico se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir
este texto cuando por la naturaleza juridica del proponente no se requiera la inscripcion en el Registro de Comercio de Bolivia y

cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Fax ’

Solicito que las notificaciones me sean
remitidas via:

Correo Electrénico ’

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro debera llenar los datos que corresponda segin su
naturaleza institucional
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FORMULARO A-2c
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacion de la
Asociacion Accidental

% de

Nombre del Asociado Participacion

Asociados

|
I || |

Fecha de Inscripcion
Mes Afo

L1 |

Numero de Testimonio Lugar

Testimonio de contrato

Nombre de la Empresa
Lider

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER

Pais | | Ciudad | |
Direccién Principal | |
Teléfonos | | Fax | |

Correo Electrénico | |

3. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Nombre del
Representante Legal

Cédula de Identidad
del Representante
Legal

Poder del
Representante Legal

Direccion del
Representante Legal

Correo Electrénico

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Ndmero de Testimonio

Teléfono

Lugar

Fax

Fecha de Inscripcion

Mes

Afio

l |

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociacion Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades
para presentar propuestas y suscribir Contratos.

4. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me sean
remitidas via

Fax |

Correo Electronico |
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. FORMULARIO A-2d ]
IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén
Social

Numero de Identificacion Fecha de Registro
Tributaria —NIT Numero de Matricula de Comercio Dia Mes Afio

| . || | ||

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECIFICO (Cuando el proponente sea

una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no sera necesario el llenado de la
informacion del numeral 2 del presente formulario).

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Representante Legal o
persona con poder
especifico

Cédula de Identidad del NGmero
Representante Legal o
persona con poder
especifico

Fecha de inscripcién
Poder del Numero de Testimonio Lugar de emisién Dia Mes Afio
Representante Legal o
persona con poder
especifico

(En el caso de que la Asociacion Accidental esté conformada por una Asociacion Civil Sin Fin de Lucro debera llenar los
datos que corresponda segln su naturaleza institucional).
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FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
(No aplica a Personas Naturales)

[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Nombre del Periodo de Profesional Monto en $us | Monto final del
Ne Contratante / Objeto del Contrato Ubicacién de la Obra ejecucion % participacion en | Nombre del Responsable (Llenado de contrato en Bs.
Persona y Direcciéon | (Obras en General) (Fecha de inicioy| Asociacion (*) Socio(s) (**) oy uso
de Contacto finalizacion) ) alternativo)

TOTAL FACTURADO EN DOLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****)

*kkk

*%

Si el contrato lo ejecutd asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Délares Americanos.

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de
Recepcion Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.




(No aplica a Personas Naturales)

FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Nombre del Periodo de :

N° Contratante / Objeto del Contrato Ubicacion ejecucion % participacion en | Nombre del N(Iflr;tﬁazg ﬁ:s (':\gz?rtgtgr;ar: gzl

Persona y Direccién (Obra similar) (Fecha de inicioy | Asociacion (**) Socio(s) (***) iso alternativo) *) :

de Contacto finalizacion)

1
2
3
4
5
N

TOTAL FACTURADO EN DOLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)

*k

*kkk

*kkkk

Monto a la fecha de Recepcion Final de la Obra.

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

Si el contrato lo ejecut6 asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.

El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Délares Americanos.

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacién el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de
Recepcion Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.




FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA OBRA
(Llenar un formulario por cada personal de la obra, cuando corresponda)

DATOS GENERALES

Paterno Materno Nombre(s)
Nombre Completo : | || ||
NUmero Lugar de Expedicion
Cédula de Identidad
Edad
Nacionalidad : | |
Profesion

Namero de Registro Profesional : |

FORMACION ACADEMICA

UNIVERSIDAD / INSTITUCION GRADO ACADEMICO

EXPERIENCIA GENERAL
NG EMPRESA / OBJETO DE LA OBRA MONTO DE LA CARGO FECHA (Dia/Mes/Afio)

ENTIDAD OBRA (Bs.) DESDE ‘ HASTA
1

EXPERIENCIA ESPECIFICA

EMPRESA / OBJETO DE LA OBRA MONTO DE LA FECHA (Dia/Mes/Afio)
ENTIDAD (Obra Similar) OBRA (Bs.) DESDE ‘ HASTA

N
DECLARACION JURADA

El Representante Legal o persona con poder especifico de la empresa proponente, declara que el profesional propuesto tiene pleno
conocimiento y aceptacion de formar parte de la propuesta y que sélo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios
en otra propuesta para la misma contratacion, asume la descalificacion, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene pleno
dominio hablado y escrito del idioma espafiol.

a. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion el proponente se
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida
por la entidad contratante.
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) FORMULARIO A-6
EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA
(Llenar el formulario cuando corresponda)

PERMANENTE

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1
2
3
N
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1

N

(La entidad podra adicionar una o mas columnas, si se requieren otro tipo de caracteristicas técnicas.)

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo que no se requiere su permanencial
y disponibilidad permanente en la obra.

En caso de adjudicacion el proponente adjudicado presentara certificados de garantia de operatividad y adecuado rendimiento del
equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construccion de la obra, firmado por el Representante Legal o persona con poder
especifico y un profesional del area.
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FORMULARIO A-7
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

El proponente debera presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

DURACION i

DIAGRAMA DE BARRAS (DIAS

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ) '

(DIAS) SEMANAS O MESES) (*)

1
2
3
k

PLAZO TOTAL DE EJECUCION:

obra

conveniente.

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe sefialar de manera clara la Ruta Critica de la

(*) La entidad convocante podra establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptara la mas
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FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPO
(Llenar el formulario cuando corresponda)

El proponente debera presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con

el cronograma de ejecucidn de la obra

Ne NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A DURACION DIAGRAMA DE BARRAS (DIAS,
REQUERIMIENTO (DiAS) SEMANAS O MESES) (*)
1
2
3
N
El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar.
(*) La entidad convocante podra establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptara la mas
conveniente.
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FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En bolivianos)

NOTA.- La informaciéon correspondiente al Presupuesto por items y General de la Obra

(Formulario B-1) sera generado de manera automatica de acuerdo c la informacion
registrada, por el proponente, en los Formularios B-2, B-3, B-4 (este ultj n caso de ser
requerido). No siendo necesario el llenado ni la presentacion del presenteffo ario.

: o . . Precio Unitario§ )

Item Descripcion Unidad Cantidad (Numeral)/ , N\, Precio Total (Numeral)

' N

; e

: A\

PN 7

&?Q-
((/
O)
((/
o

Ke
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) FORMULARIO B-2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTA.- El proponente debera registrar la informacion del Analisis de Precios Unitarios
Unicamente en la plataforma informatica del RUPE, al momento de realizar la presentacion de
su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentacion del presente formulario.

DATOS GENERALES

Proyecto : |

Actividad

Cantidad

Unidad

Moneda

MATERIALES

PRECIO

COSTO

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNIDAD Ve BUCTIVO oL
1
2 ==
N

TOTAL MATERIALES
|2.  MANO DE OBRA
] PRECIO COSTO

DESCRIPCION UNID, M CANTIDAD | ,oorndnvo L
1 ) \ﬁ
2 R .
dso Y
N ‘

CARGAS SOCIALES = (%

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBT!

UBTOTAL DE MANO DE OBRA)
E MANO DE OBRA + CARGAS

SOCIALES)

#DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL MANO DE OBRA|
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
) PRECIO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | 5o GéTIVO TOTAL
1 4o\
2 P
N
*

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS]

TOTAL

GASTOS GENERALES =% DE1+2+3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS|

COSTO
TOTAL

UTILIDAD =% DE1+2+3+4

TOTAL UTILIDAD

l6. IMPUESTOS

COSTO
TOTAL

IMPUESTOSIT=%DE1+2+3+4+5

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 +2+3+4 +5 +6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

(*) El proponente deberan sefialar los porcentajes pertinentes a cada rubro.

sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

NOTA.- El Proponente declara que la informacién ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes

FORMULARIO B-3
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PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

NOTA.- El proponente debera registrar la informacion de los Precios Unitarios Elementales
Gnicamente en la plataforma informatica del RUPE, al momento de realizar la presentacion de
su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentacion del presente Jormulario.

1.

MATERIALES

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

2.

MANO DE OBRA

N° DESCRIPCION ¢ ‘ UNIDAD PRECIO UNITARIO

*

3 A
S

N,

3. MAQUINARIA Y EQUIPO (*)

Ne NDESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO
) Q-
~
hJ
2 A4

O
<

(*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los andlisis de precios unitarios, de acuerdo con la informacion del valor indicado
en el Formulario B-4.

La informacién registrada asegura que lo sefialado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia),
corresponde a los Analisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2.

(Cuando el objeto de la contratacion asi lo requiera se podréa solicitar a los proponentes la presentacién del Formulario B-
4)
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FORMULARIO B-4
COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS
(Cuando corresponda)

NOTA.- El proponente debera registrar la informacion del Costo de Trabajo de los Equipos
Gnicamente en la plataforma informatica del RUPE, al momento de realizar la presentacion de
su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentacion del presente formulario.

s Reparacion | Combu
N° Descripcion Potencia BS?Js;wlicdoad Repuestos Lubri S 'Bs(/)Ljrn?Zad TOTAL (*)
Bs/Unidad Bs/@nid

1
2 /E

.

N

3 4
@\

o

(*) La informacion del valor total debe ser el mismo que el sefialado en rmuario B-2, referido a cada maquinaria o equipo.
El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas incl

trabajo. ‘

cias deben ser calculadas con relacién a una hora de

41



Documento Base de Contratacion de Obras en la modalidad de ANPE

FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

NOTA.- El proponente debera registrar la semana/mes y el porcentaje del monto a desembolsar
y adjuntar una escaneado del presente formulario a través de la plataforma informatica del

RUPE.

N° Descripcion Mes / Semana Total (%)
1 |Anticipo
2 |Primer Desembolso
3 |Segundo Desembolso
N |Ultimo Desembolso
TOTAL 100%
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FORMULARIO C-1
METODOLOGIA DE TRABAJO

Debera contener:

a) Organigrama o detalle del personal clave para la ejecucién de la obra, el cual no solamente
incluird al personal clave.

b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecucion de
la obra, segun el tipo de obra.

c) Numero de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecucion de la
obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.

d) Otros que la Entidad convocante considere necesario.
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FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES

Este Formulario no seré aplicado y deberéa ser suprimido, cuando el Método de Seleccion y Adjudicacion utilizado sea
Precio Evaluado Méas Bajo.

En caso que la contratacion se efectie por tramos o paquetes, se debera repetir el cuadro para cada tramo o paquete.

Para ser llenado por la Entidad convocante
(Llenar de manera previa a la publicacion del DBC)
# Condiciones Adicionales Solicitadas (*) PUTEE SETINELE (e
puntaje)
1
2
3
4
5
6
n
TOTAL PUNTAJE 30 PUNTOS (**)

Nota.- El proponente con base alas condiciones adicionales solicitadas en el presente formulario, deberi elaborar
su propuesta técnica. Asimismo, podra ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente
Formulario, que mejoren la calidad de la ejecucion de obra, siempre que estas caracteristicas fuesen beneficiosas para
la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerida la obra.

(*) Se debera describir los criterios, rangos o parametros que se consideren necesarios. Por ejemplo: experiencia del
personal, condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la ejecucion de obra, siempre y cuando
sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberéa ser 30 puntos.

44



Documento Base de Contratacion de Obras en la modalidad de ANPE

ANEXO 2
FORMULARIOS REFERENCIALES DE VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE
PROPUESTAS

Estos formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La entidad puede
desarrollar sus propios instrumentos.

Formularios de verificacion, evaluacion y calificacion de propuestas

Formulario V-1a Evaluacion Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas)
Formulario V-1b Evaluacién Preliminar (Asociaciones Accidentales)
Formulario V-2 Evaluacion de la propuesta técnica

Formulario V-3 Resumen de la Evaluacidon Técnica y Econdmica
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FORMULARIO V-1a
EVALUACION PRELIMINAR
Para Personas Naturales y Empresas

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Objeto de la contratacion:

|
Nombre del Proponente: ‘ ‘
|

Propuesta Econ6émica:

Verificacion (Acto de Apertura) Evaluacién Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO (Sesion Reservada)

SI NO CONTINUA DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. FORMULARIO A-1 Presentacion de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificacion del Proponente,
seglin corresponda.

3. Garantia de Seriedad de Propuesta o Depdsito, cuando
corresponda.

PROPUESTA TECNICA
4. Formulario C-1 (Metodologia de Trabajo).

Debe Incluir
e  Organigrama
. Métodos constructivos
. Numero de frentes a utilizar
e  Otros (sefialar)

5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa

6. Formulario A-4 Experiencia Especifica de la Empresa

7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra

8. Formulario A-6 Equipo Minimo Comprometido para la Obra
(cuando corresponda)

9. Formulario A-7 Cronograma de Ejecucioén de la Obra

10. Formulario A-8 Cronograma de Movilizacién de Equipo (cuando
corresponda)

PROPUESTA ECONOMICA

11. Registro de la propuesta verificado mediante reporte
electrénico.

12. Formulario B-5 Cronograma de Desembolsos.
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FORMULARIO V-1b
EVALUACION PRELIMINAR
Para Asociaciones Accidentales

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Objeto de la contratacion:

|
Nombre del Proponente: ‘ ‘
|

Propuesta Econ6émica:

Verificacion (Acto de Apertura) Evaluacién Preliminar
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO (Sesion Reservada)
Sl NO CONTINUA | DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. FORMULARIO A-1 Presentacion de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2c. Identificacion del Proponente, segln
corresponda.

3. Garantia de Seriedad de Propuesta o Depésito cuando
corresponda.

PROPUESTA TECNICA

4. Formulario C-1 Metodologia de Trabajo.
Debe incluir:

= Organigrama

= Métodos constructivos

= Numero de frentes a utilizar

= Otros (sefalar).

5. Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra

6. Formulario A-6 Equipo Minimo Comprometido para la Obra
(cuando corresponda)

7. Formulario A-7 Cronograma de Ejecucioén de la Obra

8. Formulario A-8 Cronograma de Movilizacion de Equipo (cuando
corresponda)

Ademas cada socio en forma independiente presentara:

9. Formulario A-2d Identificacion de Integrantes de la Asociacién
Accidental.

10. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma
parte de la Propuesta Técnica)

11. Formulario A-4 Experiencia Especifica de la Empresa (Forma
parte de la Propuesta Técnica)

PROPUESTA ECONOMICA

12. Registro de la propuesta verificado mediante reporte
electrénico

13. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos.
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_FORMULARIO V-2
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPONENTES
PROPUESTA TECNICA EN BASE A PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO NO NO NO
CUMBEERFE s TEN RCUMBRERINS i e s (RCUMBEER Wl e NN IRCUMPEERIFE i = e

Organigrama

Métodos constructivos

Numero de frentes a utilizar
(Otros sefialar)

Formulario C-1

Experiencia General de la Empresa

(Formulario A-3)

Experiencia Especifica de la Empresa

(Formulario A-4)

Hoja de Vida del Personal de la Obra.

(Formulario A-5)

Equipo Minimo comprometido para la

Obra (Formulario A-6)

Cronograma de Ejecucién de la Obra

(Formulario A-7)

Cronograma de Movilizacion de Equipo

(Formulario A-8) (cuando corresponda)
METODOLOGIA CUMPLE/NO

CUMPLE

(sefialar si cumple o
no cumple)

(sefialar si cumple o
no cumple)

(sefialar si cumple o
no cumple)

(sefialar si cumple o
no cumple)

(El siguiente cuadro sera aplicado cuando se emplee los Métodos de Seleccion y Adjudicacion de:
Calidad, Propuesta Técnica y Costo o Calidad. Cuando se emplee el Método de Seleccion y
Adjudicacion de Precio Evaluado Mas Bajo este cuadro debera ser suprimido).

PROPONENTES

CONDICIONES ADICIONALES
Formulario C-2
(Llenado por la entidad)

Puntaje

. PROPONENTE A
Asignado

PROPONENTE B

PROPONENTE C

PROPONENTE n

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
(sumar los (sumar los (sumar los (sumar los
PUNTAJE TOTAL DE LAS 30 puntajes obtenidos p_untajes p_untajes p_untajes
CONDICIONES ADICIONALES de cada criterio) obtenidos de cada|obtenidos de cada|obtenidos de cada
criterio) criterio) criterio)
.IRIECS:,L\IJI%I;N DIE LA Sl APSlfgLﬁ‘IJDEO PROPONENTE A |PROPONENTE B| PROPONENTE C | PROPONENTE n
Puntaje de Ila evaluacion 50
CUMPLE/NO CUMPLE
Puntaje de las Condiciones
- 30
Adicionales
PU[\ITAJE TOTAL DE LA
EVALUACION DE LA PROPUESTA 80
TECNICA (PT)
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FORMULARIO V-3

RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA
(Este Formulario es aplicable solo cuando se emplee el Método de Seleccion y
Adjudicacion Calidad, Propuesta Técnica y Costo. Caso contrario suprimir este

Formulario)

Los factores de evaluacion deberan determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACION DESCRIPCION PUNTAJE ASIGNADO
PE Puntaje de la Evaluacion de la Propuesta Econémica 20 puntos
PT Puntaje de la Evaluacion de la Propuesta Técnica 80 puntos
PTP PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 100 puntos
RESUMEN DE PROPONENTES
EVALUACION

PROPONENTE A | PROPONENTE B

...... PROPONENTE n

Puntaje de la Evaluacion de la
Propuesta Econémica (de acuerdo con
lo establecido en el sub numeral
20.1.2))

Puntaje de la Evaluacion de la
propuesta Técnica, del Formulario V-2.

PUNTAJE TOTAL
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ANEXO 3 .
MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

El presente modelo de contrato tiene caracter referencial, pudiendo la entidad
contratante, adecuar el mismo, previa a su publicaciéon en el SICOES, de acuerdo con
el objeto del contrato y sus particularidades, sin que este requiera autorizacion del
Organo Rector.

(Este instructivo debe ser suprimido).

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ....c.corirurmuraremnrarsnssrarasnarasnnas (senalar objeto y el
numero o codigo interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Contrataciéon de Obras, que celebran por

una parte (registrar de forma clara y detallada el nombre o razén
social de la ENTIDAD), con NIT N° (senalar el Numero de Identificacion
Tributaria), con domicilio en (senalar de forma clara el domicilio de la
entidad), en la ciudad de (Distrito, Provincia y Departamento),
representado legalmente por (registrar el nombre de la MAE o del

funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripcion del

Contrato, y la Resolucion correspondiente o documento de nombramiento), en calidad de

(sehalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad N°

(senalar el numero de Cedula de identidad), que en adelante se denominara la

ENTIDAD; y, por otra parte, (registrar el nombre o razén social del

proponente a quien se adjudica la contratacion y cuando corresponda el nombre

completo y nimero de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en

(senalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se

denominara el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo,
de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante convocatoria publica bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Produccion
y Empleo - ANPE No. (registrar el numero del proceso) en proceso
realizado bajo las normas y regulaciones de contratacion establecidas en el Decreto Supremo N°
0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y
Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratacion (DBC), convocé en fecha

(seialar la fecha) a personas naturales y juridicas con capacidad de contratar, para la ejecucion
de (senalar el objeto de la contrataciéon) con CUCE (senalar
el numero de CUCE del proceso), bajo los términos del Documento Base de Contratacion (DBC).

(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisicion a un proponente que no
sea el recomendado por el Responsable de Evaluacion o la Comision de Calificacion,
debera adecuarse la siguiente redaccion)
Concluido el proceso de calificacion, el Responsable del Proceso de Contratacion de Apoyo Nacional
a la Produccién y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificacidn y Recomendacion de
(seifalar segin corresponda la Comision de Calificacion o el Responsable de
Evaluacién), resolvié adjudicar la ejecuciéon de (senalar la obra a
contratar) a (senalar el nombre o razén social del proponente
adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE)
El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

e Ley N© 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracion y Control Gubernamentales.

e Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Bdasicas del Sistema de
Administracién de Bienes y Servicios - NB-SABS y sus modificaciones.

e Ley del Presupuesto General aprobado para la gestion.

e Demas disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente
mencionadas.
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TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos
necesarios para la (Describir de forma detallada la obra que sera
ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en
el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujecion a las
condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de
ejecucion estipulado y caracteristicas técnicas establecidas en el presente contrato y en los
documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominara la
OBRA, para (seialar la causa de la contratacion).

A fin de garantizar la correcta ejecucion y conclusion de la OBRA hasta la conclusidn del contrato,
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del
proceso de contratacidn y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCION)

El CONTRATISTA ejecutara y entregara la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo
con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del disefio, las especificaciones técnicas y
el Cronograma de Ejecucion de Obra en el plazo de _ (Registrar en forma literal y
numeral el plazo de ejecucion de la obra) dias calendario, que seran computados a partir de
la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la
ENTIDAD.

El plazo de ejecucion de la obra, establecido en la presente clausula, podra ser ampliado por lo
previsto en este Contrato.

QUINTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecucion del objeto del presente
contrato es de (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato
en bolivianos).

El pago serad paralelo al progreso de la obra, a este fin el CONTRATISTA presentara al
SUPERVISOR, conforme la periodicidad que se establezca para el efecto, una planilla o certificado
de pago debidamente firmado, documento que consignara todos los trabajos ejecutados a los
precios unitarios establecidos.

El SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, después de recibir en version
definitiva el certificado o planilla de pago indicard por escrito su aprobacién o devolvera el
certificado con todas las observaciones para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo
el CONTRATISTA, en este Ultimo caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar
el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobacién, sera remitido al FISCAL
DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias
habiles subsiguientes a su recepcién lo devolverd al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo
enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En dicha dependencia se expedira la orden de pago dentro del plazo maximo de cinco (5) dias
habiles computables desde su recepcion.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizaré dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias calendarios siguientes a la fecha de remisidn del FISCAL a la dependencia
prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibird el pago del monto certificado
menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizard dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario computables a partir de la fecha de remisiéon del FISCAL a
la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago, el CONTRATISTA tiene el derecho de
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual (tomando en cuenta
los Depésitos de Plazo Fijo y Cuentas de Caja de Ahorro nominales, con base en datos publicados
por el BCB) del sistema bancario (sistema financiero), por el monto no pagado, valor que seré
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calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dias calendario y multiplicandola por el nimero de dias
de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensacion econdmica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el
reclamo correspondera al porcentaje que resta por ser pagado.

SEXTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman
parte del mismo los siguientes documentos:

- Documento Base de Contratacion.

- Certificado RUPE.

- Especificaciones Técnicas.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicacion.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantias, cuando corresponda.

- Documento de Constitucion, cuando corresponda.

- Contrato de Asociacion Accidental, cuando corresponda.

- Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.
- (Senalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratacion).

(Esta clausula se agregara cuando la entidad haya optado por utilizar la garantia de
cumplimiento de contrato)

SEPTIMA.- (GARANTIAS)

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecucion del presente CONTRATO en todas sus

partes con la (Registrar el tipo de garantia presentada) N°

emitida por (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantia) el
de de 20 , con vigencia hasta el de 20 ,ala

orden de (Registrar el nombre o razoén social de la ENTIDAD a la

que fue girada la garantia), por (registrar el monto de la garantia en forma

numeral y literal) equivalente al (elegir segiin corresponda conforme lo previsto

en el inciso b) del Paragrafo I del Articulo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los
siguientes texto: “siete por ciento (7% )" del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta econémica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%)
del Precio Referencial, debera adicionarse un texto que haga referencia a la Garantia
Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras).

A solo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantia (s) citada (s) anteriormente
sera (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin
necesidad de ningln tramite o accion judicial.

Si se procediera a la Recepcion Definitiva de la Obra, hecho que se hara constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantia (s) sera (n)
devuelta (s), en el plazo de diez (10) dias calendario a partir de la emision del acta citada, de
acuerdo al numeral 24.3 de la Clausula Vigésima Cuarta.

EL CONTRATISTA, tiene la obligacién de mantener actualizada (s) la (s) Garantia (s) prevista (s)
en la presente Clausula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR. El SUPERVISOR llevara el
control directo de la vigencia de la (s) garantia (s) en cuanto al monto y plazo.

El CONTRATISTA podra solicitar al SUPERVISOR la sustitucién de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato, misma que sera equivalente al 7% del monto de ejecucion restante de la OBRA al
momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha
de la solicitud:

a) Se alcance un avance fisico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%);

b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin
retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecucién de Obra.
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(Por ejemplo, de establecerse un avance fisico del 80% de acuerdo a las condiciones
sefaladas, el Contratista podra solicitar el cambio de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4%
del monto total del contrato)

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA debera emitir informe sobre la solicitud
de sustitucion de la garantia un plazo no mayor a tres (3) dias habiles dirigiendo el mismo al
FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) dias habiles, verificara Unicamente el cumplimiento de
las condiciones sefialadas en el paragrafo precedente para aceptar o rechazar la solicitud realizada
por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitucion de la garantia, el FISCAL
remitird a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitucion y antecedentes a
efectos de que se realice la sustitucion por Unica vez de la garantia contra entrega de una nueva
garantia.

Las garantias establecidas en el presente contrato, estaran bajo custodia de la Unidad
Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

(Esta clausula se agregara sé6lo en contrataciones sujetas a pagos parciales, cuando la
entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantia de
cumplimiento de contrato)

SEPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El CONTRATISTA acepta expresamente, que el CONTRATANTE retendra el (elegir
segiin corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Paragrafo I del Articulo 21
del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)"”) de
cada pago parcial, para constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
CONTRATISTA, quedara en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ninglun tramite o accién
judicial, a su sélo requerimiento.

Si se procediera a la Recepcion Definitiva de la Obra, hecho que se hara constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, estas retenciones seran
reintegradas.

(En caso de no existir anticipo, la entidad debera reemplazar el texto de la clausula
octava indicando lo siguiente: "En el presente contrato no se otorgara anticipo.” Dicha
definicion debe realizarse antes de la publicacion de la convocatoria)

OCTAVA.- (ANTICIPO).

A solicitud expresa del CONTRATISTA, la ENTIDAD, podra otorgarle un anticipo que no debera
exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podra ser otorgado en uno
o mas desembolsos, contra entrega de una Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el cien
por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo sera descontado
proporcionalmente en las planillas de avance de obra.

El CONTRATISTA deberd solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente
Garantia de Correcta Inversién de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de

(la entidad debera establecer el plazo) dias calendario computables a partir del
dia habil siguiente de la suscripcién del contrato, caso contrario se dara por Anticipo no solicitado.

El importe de la garantia podré ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA
no haya iniciado la obra dentro de los (Registrar en forma literal y numérica, el
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratacién) dias calendario establecidos
al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realizacién de
la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantia original, podra ser sustituida periddicamente por otra garantia, cuyo valor debera
ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantias
substitutivas deberan mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortizacién total del
anticipo.

53



Documento Base de Contratacion de Obras en la modalidad de ANPE

El SUPERVISOR llevara el control directo de la vigencia y validez de esta garantia, en cuanto al
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacion al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD
su ejecucion.

NOVENA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION)
Cualquier aviso o notificacion que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén
referidas a trabajos en la obra misma, sera enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:

(registrar el domicilio que sefale el CONTRATISTA
especificando calle y numero del inmueble donde funcionan sus oficinas)
(registrar la ciudad)

A la ENTIDAD:

(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando
calle y nimero del inmueble donde funcionan sus oficinas)

(registrar la ciudad)

DECIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)
Correra por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la
fecha de presentacion de la propuesta.

DECIMA PRIMERA.- (FACTURACION)
El CONTRATISTA emitira la factura en linea correspondiente a favor de la ENTIDAD en el
momento de la percepcidén del pago por cada certificado de avance de obra.

Efectuado el pago, la ENTIDAD comunicara este hecho inmediatamente al CONTRATISTA, a fin
de que dé cumplimiento al parrafo precedente dentro del periodo establecido en el Articulo 10 de
la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente).

(Incluir la siguiente redaccion unicamente si el CONTRATISTA es una persona natural:
"Para personas naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE debera retener
los impuestos de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.”)

DECIMA SEGUNDA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES).
El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a la legislacidén laboral y social vigente en el
Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA sera responsable y debera mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier
multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento
o infraccién de dicha legislacidn laboral o social.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por
cualquier omisién de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro
aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de
OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) dias habiles posteriores al suceso que motivo el
reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrd presentar reclamo alguno. El
SUPERVISOR no atendera reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) dias habiles, de recibido el reclamo,
analizard y emitird su informe de recomendacién al FISCAL, para que éste en el plazo de diez
(10) dias habiles, pueda aceptar o rechazar la recomendacién, que serd comunicada de manera
escrita al CONTRATISTA. Dentro de este plazo, el FISCAL podra solicitar las aclaraciones
respectivas.
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En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podra, en el plazo adicional de cinco (5) dias
habiles, solicitar el analisis del reclamo y del informe de recomendacion a las dependencias técnica,
financiera o legal, segun corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendacion dentro del plazo
correspondiente, el FISCAL debera analizar el reclamo y comunicar su decisién de forma escrita
al CONTRATISTA. El FISCAL, en razén al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR
procedera a realizar la llamada de atencion respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el
contrato de SUPERVISION.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberd exceder los veinticinco (25) dias habiles,
computables desde la recepcién del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé
respuesta dentro del plazo senalado precedentemente, se entendera la plena aceptacién de la
solicitud del CONTRATISTA.

(Si el plazo de ejecucion de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos
en relacion al plazo del contrato).

DECIMA CUARTA.- (SUBCONTRATACION)

Las subcontrataciones deberan permitir dar cumplimiento a la ejecucién del contrato, bajo la
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente
responsable por los subcontratos suscritos, asi como también por los actos y/u omisiones de los
subcontratistas.

Ningln subcontrato o intervencién de terceras personas relevara al CONTRATISTA del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraidas en el presente Contrato.
Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidiran en el precio
ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El SUPERVISOR realizara el
control de ejecucion de obra efectuada por los subcontratistas.

El CONTRATISTA segun lo ofertado en su propuesta, podra realizar las subcontrataciones del
(establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no debera
exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorizacién
del SUPERVISOR.

DECIMA QUINTA.- (MODIFICACION AL CONTRATO)

La modificacion de obras objeto del presente Contrato podra efectuarse siempre que se sujete a
la aplicacidn del Articulo 89 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas
Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del
presente Contrato.

En el marco legal citado precedentemente, el SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD,
puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificacion esté referida a un ajuste o
redistribucion de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el disefio de
la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas érdenes seran emitidas por el
SUPERVISOR, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y
ejecucién de la obra. La emision de Ordenes de Trabajo, no deberan dar lugar a la emisién
posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicard cuando la modificacién a ser
introducida implique una modificacion del precio del contrato o plazos del mismo, donde se
pueden introducir modificacién de voliumenes o cantidades de obra (no considerados en la
previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos items. Una
orden de cambio no puede modificar las caracteristicas sustanciales del disefio. El documento
denominado Orden de Cambio, seré elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento
(disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y serd puesto a conocimiento y
consideracion del FISCAL, quien con su recomendacion a la ENTIDAD para el procesamiento
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de su emisidn. La Orden de Cambio sera firmada por la misma autoridad que firmo el contrato
original.

En el caso de suspension de los trabajos, el SUPERVISOR elaborara una Orden de Cambio.

c) Mediante Contrato Modificatorio: Sélo en caso extraordinario en que la obra deba ser
complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen
una modificacion significativa en el disefio de la obra y que signifique un decremento o
incremento independiente a la emision de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podra
formular el documento de sustento técnico-financiero en el plazo maximo de cuarenta y cinco
(45) dias calendario computables a partir de la presentacion de la solicitud por parte del
CONTRATISTA que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este
documento.

Los precios unitarios producto de creacién de nuevos items deberan ser consensuados entre
la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podran incrementar los porcentajes en lo referido a
Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminucién en la obra, debera concertarse
previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El
SUPERVISOR, sera responsable por la elaboracion de las especificaciones técnicas de los
nuevos items creados.

El informe de recomendacién y antecedentes deberan ser cursados por el SUPERVISOR al
FISCAL, quien luego de su analisis y con su recomendacion enviara dicha documentacién en
el plazo maximo de cinco (5) dias calendario a la ENTIDAD, para el procesamiento de su
informe técnico y posterior remisidon para la emisidon del informe legal y formulacion del
Contrato, antes de su suscripcion, considerando lo establecido en el Articulo 89 de las NB-
SABS. El Contrato Modificatorio sera firmado por la misma autoridad que firmd el contrato
original.

Se debe tener presente que cuando ademaés de realizarse Ordenes de Cambio se realicen Contratos
Modificatorios, sumados no deberan exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato
presente contrato.

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos
de forma previa a la ejecucién de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los
casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecucién de obra, excepto en
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacién de los instrumentos de
modificacion descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA.- (CESION)
El CONTRATISTA bajo ningun titulo podra: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este
Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad publica,
procedera la cesién o subrogacidn del contrato total o parcialmente previa la aprobacion de la
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (MULTAS)

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el
presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA sera multado con el (La entidad
establecera el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podra exceder
del 1%) % del monto total del contrato por dia de retraso.

De establecer el SUPERVISOR que la multa la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del
veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicaréa oficialmente esta situacion a la
ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolucién del Contrato, si corresponde, conforme a
lo estipulado en la clausula de terminacién de contrato.
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En todos los casos de resolucién de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la
ENTIDAD no podra cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR,
bajo su directa responsabilidad, en la Liquidacién Final del Contrato, sin perjuicio de que la
ENTIDAD ejecute la garantia de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de dafios
y perjuicios por medio de la accién coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo
establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

DECIMA OCTAVA.- (SUSPENSION DE TRABAJOS)

La ENTIDAD esta facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier
momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado,
para lo cual notificarda al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una
anticipacién de cinco (5) dias calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia
imponderable. Esta suspension puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerda en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste
incurriera por conservacion y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensidon sea
mayor a los veinte (20) dias calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR
llevara el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores
administrativas y elaborara la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en
su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podra ordenar la suspension temporal de la obra por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una
parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser
parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por mas de quince
(15) dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrara en la ruta critica del
cronograma vigente, el nimero de dias en que los trabajos se encuentren suspendidos se anadira
al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparara la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboracién de la Orden de Cambio, se computaran los costos a partir de
transcurridos los quince (15) dias calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspension o
paralizacion temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten
al CONTRATISTA en la ejecucién de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar
y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por
incumplimiento de las érdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecera
ninguna ampliacién de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderd pago alguno por el
mantenimiento de la misma.

DECIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante
la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendra la facultad de calificar las causas de
fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener
efectiva consecuencia sobre la ejecucion del CONTRATO.

Se entendera por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas,
como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad
de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas,
incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles,
huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningln caso y bajo ninguna circunstancia, se considerard como causa de Fuerza Mayor el mal
tiempo que no sea notablemente fuera de lo comun en el drea de ejecucion de la Obra, por cuanto
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el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el
periodo de movilizacion.

Asimismo, tampoco se consideraran como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega
en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligaciéon del
CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas
contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacion de impedimento o demora en
el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y
justificada el CONTRATISTA debera solicitar al FISCAL la emision de un certificado de constancia
de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas,
dentro de los tres (3) dias habiles de ocurrido el hecho, para lo cual debera presentar todos los
respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la peticidon concreta en relacion al impedimento
de la ejecucién de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) dias habiles debera emitir el certificado de constancia de la
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o
rechazar la solicitud de su emisién de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro
del plazo referido precedentemente, se entenderd la aceptacion tacita de la existencia del
impedimento. En caso de aceptacion expresa o tacita se procedera a modificar la fecha prevista para
la conclusién de trabajos o realizar la ampliacion de plazo o la exencion del pago de penalidades,
segun corresponda.

En caso de que la ampliacidn sea procedente, el plazo serd extendido mediante una Orden de
Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Clausula Décima Quinta.

CLAUSULA VIGESIMA.- (TERMINACION DEL CONTRATO)
El presente contratdé concluird bajo una de las siguientes causas:

20.1. Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el
CONTRATISTA, daran por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual
se hara constar por escrito.

20.2. Por Resolucion del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminacion del contrato
que procedera Unicamente por las siguientes causales:

20.2.1. A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA:

a) Porincumplimiento en la iniciacion de la obra, si entregado el anticipo y emitida
la Orden de Proceder demora mas de quince (15) dias calendario en
movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duracion,
este plazo puede ser reducido)

b) Disolucion del CONTRATISTA.

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspension de los trabajos sin justificacion, por (registrar los
dias en funcién del plazo total de la obra que se ejecuta) dias calendario,
sin autorizacion escrita del SUPERVISOR.

e) Por incumplimiento en la movilizacién en OBRA, de acuerdo al Cronograma.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecucién de Obra sin que

el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su
demora y asegurar la conclusién de la OBRA dentro del plazo vigente.
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20.2.2.

20.2.3.

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las
especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

h) Por subcontratacion de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en
la propuesta y/o sin contar con la autorizacion escrita del SUPERVISOR.

i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez
por ciento (10%) del monto total del contrato.

j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE:

a) Si apartandose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
aumento o disminucion en las cantidades de obra sin la emisiéon de la necesaria
Orden de Cambio.

b) Si apartandose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
modificaciones a las especificaciones técnicas.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por mas de cuarenta y
cinco (45) dias calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.

d) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspension
de la ejecucion de la obra por mas de treinta (30) dias calendario.

Reglas aplicables a la Resolucion: Para procesar la Resolucién del Contrato por
cualquiera de las causales sefaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA daran aviso
escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intencién de resolver el
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el
requirente de la Resolucion, expresa por escrito su conformidad a la solucién, el aviso de
intencién de resolucion sera retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existe
ninguna respuesta, el proceso de resolucién continuard a cuyo fin la ENTIDAD o el
CONTRATISTA, segun quién haya requerido la resolucién del contrato, notificara
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolucién del contrato se ha hecho
efectiva.

Esta carta dard lugar a que: cuando la resolucién sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD Ila (establecer
segun corresponda la Garantia de Cumplimiento de Contrato y la Garantia
Adicional a la de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este
concepto), manteniéndose pendiente de ejecucion la garantia de correcta Inversion del
Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliacién de saldos, si
aun la vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia esta a finalizar
y no se amplia, serd ejecutada con cargo a esa liquidacion.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederd a establecer y certificar los
montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente
ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su
utilizacion en la prosecucion de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocera al CONTRATISTA gastos de desmovilizacién de ninguna
naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cémputo final de volimenes de obra,
materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el
CONTRATISTA preparara la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o
en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.
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20.3.

Solo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste
tendra derecho a una evaluacion de los gastos proporcionales que demande el
levantamiento de la instalacién de faenas para la ejecucion de la obra y los compromisos
adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentacion de
documentos probatorios y certificados.

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al
CONTRATISTA.

Si en cualquier momento antes de la terminaciéon de la ejecucidon del contrato, el
CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite
el cumplimiento de sus obligaciones en relaciéon a la ejecucion o conclusion de la obra,
comunicara por escrito su intencidn de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluacion y aceptacion de la solicitud, mediante carta notariada
dirigida al CONTRATISTA, suspendera la ejecucidon y resolvera el Contrato total o
parcialmente. A la entrega de dicha comunicaciéon oficial de resolucidon, el
CONTRATISTA suspenderd la ejecucion del contrato de acuerdo a las instrucciones
escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad,
por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacion
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicara por escrito la suspension
de la ejecucion del contrato y resolvera el CONTRATO total o parcialmente.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederan con la medicion del
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspension, el avalio de los materiales en obra que
pudieran ser empleados posteriormente, la evaluacion de los compromisos que el
CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidard los costos proporcionales que demandase el
levantamiento de las instalaciones, desmovilizacion de maquinaria / equipo y algunos
otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborara la planilla de medicion final para el correspondiente
pago, en caso que corresponda.

VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la
ejecucién del presente contrato, las partes acudiran a la jurisdiccion prevista en el ordenamiento
juridico para los contratos administrativos.

VIGESIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACION Y SUPERVISION)
La fiscalizacidn y supervisién del presente contrato considera lo siguiente

22.1.

22.2,

FISCALIZACI@N: Los trabajos materia del presente CONTRATO estaran sujetos a la
FISCALIZACION permanente del CONTRATANTE, quien nombrara como FISCAL DE
OBRA a un (registrar la especialidad y funciones del profesional
asignado como FISCAL DE OBRA)

SUPERVISION TECNICA: La SUPERVISION de la Obra serd realizada por
(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma
Consultora o Asociacion de Firmas Consultoras) contratada para el efecto,
denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al
buen desempefio de las funciones de SUPERVISION e inspeccion técnica, teniendo entre
ellas las siguientes: (senalar las funciones del SUPERVISOR)
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VIGESIMA TERCERA.- (SEGUROS)

Seran riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o dafio a
la propiedad (incluyendo sin limitacion alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la
fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecucién de la obra.

El CONTRATISTA debera contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la
ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciacion
y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas
deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: seguro de la obra,
seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil.

El CONTRATISTA debera verificar que las trabajadoras y trabajadores cuenten con el seguro
SOATC vigente, en el marco de la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro Obligatorio
de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ambito de la Construccion — SOATC y su
reglamentacion.

VIGESIMA CUARTA.- (RECEPCION DE OBRA) i

A la conclusion de la obra, el CONTRATISTA solicitara a la SUPERVISION una inspeccion
conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia
con las clausulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra
se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA cinco (5) dias habiles antes de que fenezca el plazo de ejecucion de la obra, o
antes, solicitard al SUPERVISOR sefiale dia y hora para la realizacion del Acto de Recepcidon
Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los
planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hara conocer a la ENTIDAD
su intencion de proceder a la recepcidn provisional; este proceso no debera exceder el plazo de
tres (3) dias habiles.

La Recepcion de la Obra sera realizada en dos etapas que se detallan a continuacion:
24.1. Recepcion Provisional.

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA
debera limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras
temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el
periodo de garantia.

La Recepcidén Provisional se iniciarad cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptacion
de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo maximo de tres (3) dias habiles, para proceder
a dicha Recepciéon Provisional, de lo cual se dejard constancia escrita en Acta
circunstanciada que se levantara al efecto por (sehalar al Responsable
de Recepcion o Comision de Recepcion), en la que se haran constar todas las
deficiencias, anomalias e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia,
instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de correccidon
de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepcidn Provisional.

El SUPERVISOR debera establecer de forma racional en funcion al tipo de obra el plazo
méaximo para la realizacion de la Recepcion Definitiva, mismo que no podra exceder de
noventa (90) dias calendario. La fecha de esta recepcidn servira para efectos del computo
final del plazo de ejecucion de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y
observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podra autorizar
que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalias fueran mayores, el SUPERVISOR
tendra la facultad de rechazar la recepcion provisional y consiguientemente, correran las
multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma
satisfactoria.

Liquidacion de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes a la fecha de Recepcion Provisional, el SUPERVISOR elaborara
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24.2.

una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente
ejecutada, dicha planilla serd cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del
plazo de diez (10) dias calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de
Liquidacion Final y la presente al SUPERVISOR en versidn definitiva con fecha y firma del
representante del CONTRATISTA en la obra.

Asimismo, el CONTRATISTA podra establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
(dentro de los treinta (30) dias calendario de sucedido el hecho que origind el reclamo) y
que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidacién Final en el plazo
establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) dias calendario procedera a la
elaboracion de la planilla o Certificado de Liquidacion Final, que sera aprobada por el
FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podra ser motivo de reclamo por parte del
CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidacion Final se procedera a la Liquidacion de Saldos
para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder
si corresponde a la devolucion de Garantias.

Si efectuada la Liquidacion de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA,
la ENTIDAD procedera al cobro del monto establecido, mismo que debera ser depositado
por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) dias
calendario computables a partir del dia siguiente de efectuada la Liquidacidn de Saldos, de
incumplir el CONTRATISTA con el deposito sefalado, la ENTIDAD podra recurrir a la
ejecucion de garantias; asimismo, podra recurrir a la via coactiva fiscal, por la naturaleza
administrativa del Contrato.

Recepcion Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) dias habiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepciéon definitiva,
posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa, solicitara al
SUPERVISOR el sefialamiento de dia y hora para la Recepcion Definitiva de la obra,
haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y
observaciones sefialadas en el Acta de Recepcidn Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR sefalara la fecha y hora para el acto de Recepcidon Definitiva y pondra
en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo maximo de tres (3) dias habiles computables
desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podra dirigir
su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que (senalar al
Responsable de Recepciéon o Comision de Recepcion) realice la Recepcion Definitiva
de la obra.

(senalar al Responsable de Recepcion o Comision de Recepcion)
realizara un recorrido e inspeccion técnica total de la OBRA vy si no surgen observaciones,
procederd a la redaccién y suscripcion del Acta de Recepcién Definitiva. Ningun otro
documento que no sea el Acta de Recepcidon Definitiva de la Obra podra considerarse como
una admisién de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente
ejecutado, por tanto, no se podra considerar que el contrato ha sido completamente
ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepcién Definitiva de la OBRA, en la que
conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacciéon de la ENTIDAD, y entregada
a esta institucion.

Si en la inspeccidn se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias
observadas, no se procederd a la Recepcidn Definitiva hasta que la OBRA esté concluida
a satisfaccion y en el lapso que medie desde el dia en que debid hacerse efectiva la entrega
hasta la fecha en que se realice efectivamente, correra la multa pertinente, aplicdndose lo
previsto en la Cladusula de Multas del presente Contrato. Dicha Multa deberd ser cobrada
de la ultima planilla de pago adeudada.

En el caso que _ (seinalar al Responsable de Recepcion o Comision de
Recepcion) no realizard el Acto de Recepcidn de la Obra en los treinta (30) dias
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calendario, posteriores a la notificacion del CONTRATISTA, se entenderd que dicha
recepcion ha sido realizada sin ninguna observacion, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta
de Recepcién Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase
el mencionado documento, la notificacion presentada por el CONTRATISTA sera el
instrumento legal que dara por concluida la relacién contractual.

24.3. Devolucion de la garantia: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la
"""""""""""" recepcion definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) dias calendario,
procedera a la devolucién de la(s) garantia(s) o la restitucién de retenciones por este

concepto.

VIGESIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

El cierre de Contrato deberd ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepcion definitiva y de concluido el tramite
precedentemente especificado.

VIGESIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE
LIQUIDACION FINAL)

Se debe tener presente que deberad descontarse del importe del Certificado Final los siguientes
conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

b) Reposicion de danos, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos
pendientes.

d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado asi el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo maximo
de treinta (30) dias calendario, éste lo remitird al FISCAL DE OBRA, para su aprobacion y
conocimiento, quien en su caso requerira en el plazo maximo de diez (10) dias calendario todas
las aclaraciones y observaciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitird a la
dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA.- (PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO). Los plazos establecidos
en cada una de las clausulas del presente CONTRATO son de cumplimiento obligatorio por parte
de la ENTIDAD y el CONTRATISTA; y no podran ser modificados salvo por las causales previstas
en el mismo, pudiendo el personal de ambas partes, ser pasible, en lo que corresponda, a las
responsabilidades por la funcién publica establecidas en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990,
de Administracidon y Control Gubernamentales u otras establecidas en normativa vigente.

VIGESIMA OCTAVA (CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES)

En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en
cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la sefior(a) (registrar el nombre
de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la
suscripciéon del Contrato, y la Resolucion correspondiente o documento de
nombramiento), en representacion legal del CONTRATANTE, y el/la sefior(a)
(registrar el nombre del representante legal del CONTRATISTA o persona natural
adjudicada, habilitado para la firma del Contrato) en representacién del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, serd registrado ante
la Contraloria General de la Republica en idioma espaiiol.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).
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(Registrar el nombre y cargo del (Registrar el nombre o razon social del
Funcionario habilitado para la firma CONTRATISTA)
del contrato)
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